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 DURACIÓN

 210 horas

 MODALIDAD

 Online

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0874_3 Planificación en Construcción,
regulado en el Real Decreto 644/2011, de 9 de Mayo, por el que se establece el Certificado
de Profesionalidad EOCO0109 Control de Proyectos y Obras de Construcción. De acuerdo a
la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de
la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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DESCRIPCIÓN

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la edificación y obra civil,
concretamente en el trabajo de planificación en construcción, dentro del área profesional de
proyectos y seguimientos de obras, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos de planificación en construcción.

OBJETIVOS

Analizar los procesos de planificación/programación, valorando su utilidad,
comparando los distintos métodos empleados, y realizando cálculos de programas
sencillos sin utilizar aplicaciones informáticas específicas.
Analizar los procesos asociados al desarrollo de proyectos y obras de construcción,
delimitando las fases que los componen y determinando las actividades necesarias a
incluir en su Programa Base.
Determinar las actividades que integran el Programa de Diseño y de Contratación de
un proyecto determinado.
Desarrollar y calcular programas de proyectos y obras, operando aplicaciones
informáticas específicas.
Analizar las unidades que integran la ejecución de las obras de construcción,
describiendo cómo, cuándo y por quién se ejecutan.
Determinar las actividades que integran el Programa de Ejecución y Desactivación de
un proyecto determinado.
Describir y aplicar los procedimientos de seguimiento, actualización y revisión de la
planificación, interpretando la información disponible y realizando informes, mediante
aplicaciones ofimáticas, sobre el estado de avance de los proyectos u obras a
controlar.
Realizar el seguimiento, actualización y revisión programas de proyectos y obras de los
mismos, operando aplicaciones informáticas específicas de planificación y de
ofimática.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la edificación y obra civil,
concretamente en el trabajo de planificación en construcción, dentro del área profesional de
proyectos y seguimientos de obras, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos de planificación en construcción.
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PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
MF0874_3 Planificación en construcción, certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Área de planificación y control de costes, como trabajador asalariado en pequeñas, medianas
y grandes empresas.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0647 Planificación de

Proyectos y Obras en las Fases de Diseño y

Contratación

Manual teórico: UF0648 Planificación de la

Fase de Ejecución de las Obras de

Construcción

Manual teórico: UF0649 Seguimiento de la

Planificación de Proyectos y Obras de

Construcción

Paquete SCORM: UF0647 Planificación de

Proyectos y Obras en las Fases de Diseño y

Contratación

Paquete SCORM: UF0648 Planificación de la

Fase de Ejecución de las Obras de

Construcción

Paquete SCORM: UF0649 Seguimiento de la

Planificación de Proyectos y Obras de

Construcción

 * Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. PLANIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS
FASES DE DISEÑO Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS, GENERALIDADES.

Conceptos de planificación:1.
. Definición de planificación.2.
. Función de la planificación/programación.3.
. Conceptos de planificación: tareas, hamacas, hitos, actividades, camino y camino4.
critico, modelo del proceso, subprocesos, fases y subfases, estructura de desglose del
proyecto.
. Relaciones temporales entre actividades (comienzo-comienzo, comienzo-fin, fin-fin,5.
fin-comienzo), holguras totales y libres.
Métodos de representación y calculo en planificación:6.
. Diagrama de Gantt: representación, calculo, ventajas e inconvenientes.7.
. Métodos de camino critico (CPM): red de precedencias, método de las flechas o PERT8.
(representación, calculo, ventajas e inconvenientes).
. Calendarios de referencia.9.
Seguimiento, actualización y revisión de la planificación: funciones.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE PROYECTOS Y DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Planificación/programación de proyectos de construcción:1.
. Significados del termino proyecto.2.
. Fases de los proyectos de construcción: fase inicial, fase de diseño, fase de3.
contratación, fase de ejecución, fase de desactivación.
. Agentes participantes en el proyecto de construcción. La figura del gestor de4.
proyectos.
. Desviaciones usuales en los plazos de proyectos y obras de construcción.5.
. Defectos de aplicación de la planificación/programación: causas y efectos.6.
Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,7.
contratación, ejecución y desactivación; programa base.
Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,8.
contratación y desactivación; programa de ejecución.
Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de9.
diseño, contratación y ejecución; programa de desactivación.
Utilización de innovaciones tecnológicas y organizativas en la ejecución de obras de10.
construcción.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DISEÑO DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN.

Diseño de proyectos de construcción:1.
. Organización del diseño de construcción.2.
. Agentes participantes. Gabinetes técnicos.3.
. Objetivos y productos generados.4.
. Tramites previos, simultáneos y posteriores a la fase de diseño.5.
. Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de diseño (causas y efectos).6.
Etapas en la elaboración de proyectos, grado de definición:7.
. Edificación: estudio previo, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución.8.
. Obra civil: plan, estudio previo, anteproyecto, proyectos.9.
Estrategia de entregas de los lotes de diseño; relación con las fases de contratación y10.
ejecución.
El Programa de Diseño: estructuras de desglose y actividades.11.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO.

Contratación de proyectos de construcción:1.
. Objetivos de la contratación.2.
. Agentes participantes. Sistemas de aprovisionamiento de productos y servicios en3.
construcción. Empresas de diseño, de suministro de bienes, de construcción. Bases de
datos de la construcción.
. Organización del proceso de contratación.4.
. Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de contratación. (causas y efectos).5.
Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación.6.
Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución.7.
El Programa de Contratación: estructuras de desglose y actividades.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PLANIFICACIÓN EN
CONSTRUCCIÓN, FUNCIONES DE CÁLCULO

Gestión de formatos de importación y exportación.1.
Diccionario de recursos.2.
Codificación y descripción de actividades.3.
. Calendarios.4.
Funciones de cálculo.5.
. Depuración del programa.6.
. Fecha final.7.
. Camino critico.8.
. Horas totales.9.
. Media semanal de recursos empleados.10.
. Nivelación de recursos.11.
Funciones relacionadas con el seguimiento de la planificación.12.

UNIDAD FORMATIVA 2. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, GENERALIDADES.

Obra de edificación y obra civil: clases y tipos de obras, funciones; elementos comunes1.
entre obras de edificación y obra civil.
Diferencia entre actividad y unidad de obra.2.
Recursos: materiales, mano de obra, equipos.3.
Organigramas en obras.4.
El Código Técnico de la Edificación.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN.

Clases de obras de edificación.1.
Estructuras de desglose.2.
Capitulos habituales en obras de edificacion:3.
. Demoliciones y apeos.4.
. Movimiento de tierras.5.
. Red de saneamiento horizontal.6.
. Cimentaciones.7.
. Estructuras.8.
. Cerramientos y particiones.9.
. Revestimientos y falsos techos.10.
. Cubiertas.11.
. Aislamientos e impermeabilizaciones.12.
. Pavimentos, alicatados y chapados.13.
. Carpinteria.14.
. Instalaciones.15.
. Acabados.16.
. Rehabilitacion y restauracion.17.
. Medios auxiliares y de proteccion colectiva, instalaciones provisionales..18.
Objetivos, métodos de ejecución según función, medios empleados, sistemas19.
constructivos y/o tipo de material.
Unidades de obra y de medición.20.
Actividades y relaciones temporales.21.
Recursos y rendimientos: bases de datos en construcción.22.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE OBRA CIVIL, OBRAS DE URBANIZACIÓN.

Clases de obra civil. Obras de urbanización.1.
Estructuras de desglose en obras de urbanización.2.
Capítulos habituales en obras de urbanización:3.
. Explanaciones.4.
. Drenajes.5.
. Firmes.6.
. Áreas peatonales.7.
. Muros y obras de defensa.8.
. Puentes y pasarelas.9.
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. Túneles.10.

. Abastecimiento de agua.11.

. Saneamiento y depuración de aguas.12.

. Redes de infraestructuras urbanas.13.

. Jardinería y tratamiento del paisaje.14.

. Mobiliario urbano.15.

. Instalaciones deportivas.16.

. Senalización y balizamiento.17.

. Medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales.18.
Objetivos, métodos de ejecución según función, medios empleados, sistemas19.
constructivos y/o tipo de material.
Unidades de obra y de medición.20.
Actividades y relaciones temporales.21.
Recursos y rendimientos: bases de datos en construcción.22.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DESACTIVACIÓN.

. Objetivos de la desactivación: puesta en marcha y entrega de la obra.1.

. Agentes participantes.2.

. Organización del proceso de desactivación.3.

. Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de desactivación. (causas y4.
efectos).
Etapas del proceso de desactivación.5.
Relación con la fase de ejecución.6.
El Programa de Desactivación: estructuras de desglose y actividades.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PLANIFICACIÓN EN FASES DE
EJECUCIÓN Y DESACTIVACIÓN.

Codificación de actividades y cálculo de Programas de Desactivación de proyectos y1.
obras.
Codificación de actividades y cálculo de Programas de Ejecución en obras de2.
edificación y urbanización.

UNIDAD FORMATIVA 3. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Objetivo final y objetivos intermedios en proyectos. Puntos significativos de control.1.
Seguimiento de la planificación: objetivos y periodicidad, procedimientos; formularios2.
de seguimiento
Actualización de la planificación: objetivos, procedimientos3.
Revisión de la planificación: modificaciones al proyecto (cambios de alcance del4.
proyecto, métodos de ejecución, secuencia, plazos)
Informes de Planificación: avance del proyecto, variables periódicas y acumuladas;5.
gráficos de avance del proyecto (curvas, espacios-tiempos, matriciales, planos
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marcados con colores); informes escritos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PLANIFICACIÓN EN
CONSTRUCCIÓN, FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN

Formularios de seguimiento1.
Informes2.
Curvas de avance3.
Informes matriciales4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES OFIMÁTICAS UTILIZADAS EN PLANIFICACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Gestión de formatos de importación y exportación1.
Edición y explotación de hojas de cálculo2.
Edición y explotación de bases de datos3.
Edición de presentaciones4.
Archivo5.
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